

Primera fase

Inicio	Fin	Actividad
19/09/2018	28/09/2018	Acreditación de la trayectoria profesional y de requisitos del derecho a recibir la bonificación por discapacidad ante el Comité de Evaluación.
20/09/2018	04/10/2018	Valoración de la trayectoria profesional y verificación del cumplimiento de requisitos, del derecho a recibir la bonificación por discapacidad. **
02/10/2018	09/10/2018	Ingreso de los resultados de la Primera Fase en el aplicativo proporcionado por el MINEDU, a cargo de los Comités de Evaluación.
12/10/2018	12/10/2018	Presentación de resultados preliminares de la Primera Fase. ***
15/10/2018	18/10/2018	Presentación de reclamos, ante el Comité de Evaluación, sobre los resultados preliminares de la Primera Fase.
16/10/2018	22/10/2018	Resolución de los reclamos sobre los resultados preliminares la Primera Fase.
24/10/2018	24/10/2018	Publicación de resultados finales de la Primera Fase. ***

Segunda fase

Inicio	Fin	Actividad
29/10/2018	22/11/2018	Aplicación de la evaluación de dominio técnico.***
29/10/2018	23/11/2018	Ingreso de los resultados de la evaluación de dominio técnico en el aplicativo proporcionado por el Minedu, a cargo de los Comités de Evaluación.
08/11/2018	08/11/2018	Publicación de las metas con el número de vacantes de ascenso puestas en concurso.
28/11/2018	28/11/2018	Presentación de resultados preliminares de la Segunda Fase.***
29/11/2018	03/12/2018	Presentación de reclamos, ante el Comité de Evaluación, sobre los resultados preliminares de la Segunda Fase.
29/11/2018	11/12/2018	Resolución de reclamos e ingreso de resultados, en los casos que corresponda, de la Segunda Fase en el aplicativo proporcionado por el Minedu, a cargo de los Comités de Evaluación.
14/12/2018	14/12/2018	Publicación de resultados del concurso.***
19/12/2018	31/12/2018	Emisión de resoluciones de ascenso de escala magisterial a ganadores del concurso.